

## Notat fra møde i VIP projektledergruppen den 23. januar 2012

Deltagere: Michael, Annette, Helene, Ulrik, Peter, Torben, Jan Lund

Referent: Ulla Pedersen

	Deadline/aktions-tager
<p><b>1. Præsentation af deltagere i projektledergruppen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Michael Bjørn, UCL Odense</li><li>– Anette Maagaard, UC Syddanmark</li><li>– Helene Pedersen, EA Vest</li><li>– Ulrik Blom, Idea-House EA Vest</li><li>– Peter Thode Loft, UC Syddanmark</li><li>– Torben Lindegaard Hansen, EAL, Odense</li></ul> <p><b>Projektleder;</b> Jan Lund, EAL, Odense <b>Projektkoordinator:</b> Ulla Pedersen, EAL ,Odense</p>	
<p><b>2. Formalia (timer, egenfinansiering, eksterne partnere osv.)</b></p> <p>Projektadministrationen er organiseret med en hovedansvarlig fra støttemodtager (Ulla Pedersen) og en controllergruppe bestående af en medarbejder fra hver partnerinstitution. Hver partnerinstitution har ansvaret for at indsamle og registrere timer og relevant dokumentation på egen skole. Støttemodtager udarbejder ”intern” vejledning og koordinerer med controllergruppen.</p> <p>Planlagte udviklingsforløb i 2012 og forår 2013 er egenfinansiering ( 37+37+41 timer)</p> <p>Jan gennemgik Milestoneplanen..</p>	
<p><b>3. Projektets organisering</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Styregruppe</li><li>– Controllergruppe</li><li>– Projektledergruppe</li><li>– Udviklergruppe</li><li>– Kommunikationsgruppe (mangler)</li></ul>	
<p><b>4. Projektets mål</b></p> <p>Viden og innovationspartnerskaber (VIP) mellem private virksomheder, det offentlige og uddannelsesinstitutioner så disse kan bidrage til udvikling af nye produkter og services – skabe nye arbejdspladser i regionen. Partnerskabstanken skulle gerne udkrystallisere sig i særlige vigtige fokusområder som vi institutioner forpligter os på at lave clusters som udviklingsforløb med en levetid på 2-3 år.</p>	
<p><b>5. Evt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Projektledergruppen tilstræber at mødes kvartalsvis – og i god tid inden afrapportering. Jan sender forslag til mødedatoer.</li><li>– Det er projektledergruppens opgave at være indpisker på egen institution i fht. udviklergruppen.</li><li>– Kontrakt er på vej,- forventes klar medio uge 5.</li><li>– Projektet har sin egen hjemmeside med nyheder, events, referater, skemaer til timeregistrering m.m. <a href="http://www.projekt1.ots.dk">www.projekt1.ots.dk</a> .</li></ul>	<p>Jan</p> <p>Jan</p>

