

## Referat

Dato: 3. sept. 2014

Tilstede:

Trine Lai, Michael Würtz Bjørn, Sara Rosager Mortensen, Dorthe Iversen, Jan Lund, Hans, Helene,

### Præsentationsrunde:

Pernille Jacobsen og Line Zimmer er gået i gang med Phd. forløb

Afledte effekter: flere undervisere er gået i Phd., bl.a. som baggrund med inspiration til at lave Phd.

Afrapportering: sætte fokus på hvad der har været af afledte effekter og ekstra spin off etc.

### Punkt 1: Referat fra sidste møde:

Godkendt.

Jan sender skabelon ud, når alle tilbagemeldinger er kommet ind via Status ark.

### Punkt 2: Status på Økonomien:

EAL har endnu ikke haft mulighed for at gøre status, grundet mange arbejdsopgaver, har det opgjort. Har underforbrug af timer på nogle fronter.

UCSyd: mangler at bruge ca.250 timer, for få undervisningsaktiviteter. Kommer i mål. Levere godt 100.000 - 110.000 kr. i medfinansiering til UCL på konto:Deltagerløn/faktiske udgifter.

EASV: mangler at forbruge 500 timer, kommer sagtens i mål.

UCL: har svært ved at nå i mål på konto: Deltagerløn, faktiske udgifter. Mangler ca.300-400.000 kr. for at komme i mål

EAK: mangler at få brugt et ukendt antal timer – men optimisk omkring at komme i mål.

EAL: har underforbrug af timer

Jan tager op individuelt med hver partner omkring forbrug af timer og hvorledes man kommer i mål i henhold til budgettet.

Afrapportering d.20/9-14 / Evt. mødes projektledergruppen inden.

### Punkt 3: Status på VIP'erne

Et skema for de kvantitative målsætninger / nuværende statusark – rent kvantitativt skema

- Husk at få alle VIP' med også dem som er pauseret, stoppet etc. – meldes ind til Jan.
- Jan gennemgår tilbagemeldinger, samler sammen og spørger ind til hver partner

Behov for et ark for prosatekst / Særskilt prosa-dokument. *Jan laver pinde til hvorledes denne prosa afrapportering skal struktureres, - evt. sætte overskrifter ind hvor der skal udfyldes under.*

Et dokument for aktivitet som ligger udenfor et VIP, men som er en VIP-praktik etc.

Definition af prototyper kontra koncept ideer:

- Koncept beskrivelse: Planchen
- Prototyper: at konceptet er blevet lavet til en model.

Jan samler sammen og laver bl.a. ekstra kolonner til at kunne dokumentere koncept beskrivelse og prototyper. *Mandag d.8/9 -14 sender Jan revideret statusark og prosaark ud.*

#### **Punkt 4 udgår.**

#### **Punkt 5: Revisions besøg**

PWC på besøg og gennemgang af al dokumentation. Der skal være logo på **ALLE** dokumenter og alt uploaded i Podio.

Besøg i november måned.

#### **Punkt 6: Slutevaluering v/COWI**

Sættes i gang pr.29/9-14 v/Jan Lund

Evaluerer over tlf.

Der kommer en procesbeskrivelse fra COWI i nær fremtid.

Tilbage melding til Jan L. vedr. hvem partner ønsker at melde ind til evaluering.

UCL: Anne Marie Hedegaard / Forebyggelses og HR Chef /Langelandskommune

UCSyd: Merete Westergaard / Børnechef /Kolding Kommune

EASV: Ronni Baslund / virksomhed: Tutee

EAL: Hans Georg Rosenkrans / virksomhed: Pro comfort – evt. Birdhouse

EA Kolding: navne på 3 private partnere

Knowledge Lab: Får anvendt alle timer og lidt til.

### **Punkt 7: VIP-underviserdag d.10/9-14**

d.10/9 kører.

Derudover laves der aflæggelse af lokal status i de enkelte grunduddannelser med de offentlige og private partnere, på de aktive VIP'er som der er, samt VIP'er som pt. ikke er igangværende. Lave partnerskabs invitation.

Der laves invitation og mødeprotokol til disse arrangementer – som fungerer som dokumentation.

### **Punkt 8: Præsentation af Innovations Lab. ideer og tanker i VIP vol.2.0**

v/Dorthe Iversen

v/Michael Bjørn

v/Hans

v/Jan Lund

Belysning af hvordan de studerende kan benefitte af deltagelse i dette projekt.

Belysning af hvorledes virksomhederne kan benefitte af deltagelse i dette projekt.

Vigtigt med længere tidshorisonter i forhold til skabelse af vækst

Skabe viden hos brugerne, skabe vækst hos virksomhederne, skabe viden hos den studerende og uddannelsesinstitutionerne

Beskrive hvad der vil give værdiskabende outputs for os som uddannelses institutioner og vi kan få virksomhederne med på det og det. Såvel offentlige som private.

Få et billede af rammebeskrivelserne / konceptet.

Indkalde til et møde vedr. socialfondsprogrammet for nærmere belysning v/Kasper.

### **Punkt 9: Evt.**

Opsamling & status Builder-ground (Studerendes koncept omkring fleksible udendørs legepladser

### **Generelt:**

Vigtigt at få skabt gode rammer og aftaler omkring samarbejdet med virksomhederne, for at komme godt i mål. Dette kan vi blive bedre til.

VIP. 1,0: finde mulighedsrum

VIP. 2,0: arbejde i og videre i disse udviklingsrum. Bygge partnerskaber op.

### **Evaluering / Afrapportering:**

Det har været svært at fange og skabe forløb for de private og offentlige partnere som vil være af interesse for dem til at deltage. Der har ikke været rammer for hvorledes dette skulle kunne gøres – men blot at et samarbejde skulle etableres.

Arbejde videre med partnerskaber og få mulighed for i VIP 2 at bygge videre på disse partnerskaber. Ekstra indsats på at konsoliderer partnerskaberne.