

## Notat fra VIP projektledermøde d. 4. August 2014

**Mødedeltagere:** Dorthe Zink Iversen, Hans Mikkelsen, Helene Pedersen, Torben Hansen, Ulrik Blom, Jan Lund

Afbud fra Michael Bjørn og Line Zimmer

Referent: Jan Lund

### Dagsorden

1. Evt. ny status på partnerskaber  
Der skal laves en gradueret oversigt over partnerskaberne, og det er vigtigt at alle partnerskaber og deres aktiviteter dokumenteres, idet vi skal have aktiviteten dokumenteret.  
Graduering I følgende grader:
  - Under opstart
  - Pause
  - Udvikling
  - Igangværende

I skemaet registreres alle kvantitative mål for VIP, herunder virksomheder, projekter, praktiker

Jan laver udkast til skema og sender ud d.d. hvorefter projektledere sender ud til VIP ansvarlige  
Alle sørger for tilbagemelding til Jan Inden 1. September

2. Gensidig orientering om tiltag i efteråret  
EASV og UC-syd
  - Innovationscamp med tutee vedr. produkter til skole og uddannelse. 2 dages arrangement
  - Virtuel fys. Med Studerende UC-syd sættes på skinner

EAK og UC-syd

- VIP hygiejne holder partnerskabsmøde vedr. Implementering d. 12. august

UCL og EAL

- Velfærd i byggeriet fortsætter med opbygning og der startes nyt forløb mellem bygningskonstruktør og ergoterapeut. Fokus på at få flere partnere fra regionen med
- Inteligente hjælpemidler fortsætter med forskellige events med studerende fra It teknologi og Pba I produktudvikling. Partnerskabet bliver etableret
- Gamification: Der planlægges partnerskabsmøde d. 28. August
- 

3. Ansøgning til VIP 2.0 (Innovationsværksteder)

Torben gennemgik tankerne om InnovationsVærksteder, og fortalte at ansøgningen ikke vil blive indsendt før ansøgningsrunden i November.

Tanken er at evt. Eksisterende partnerskaber kan danne grobund for Innovationslaboratorier, some r mere forpligtende for virksomhederne.

Torben laver skabelon for beskrivelse af laboratorierne, hurtigst.

Indhold:

- Virksomheder
- Formål og vision
- Udbytte og målsætning



- tema
- studerende
- uddannelser
- organisering

Til næste møde forbereder alle partnere et oplæg om et realistisk innovationslaboratorium

4. Afrapportering september 2014. Deadlines og bidrag  
Jan udsender skabelon for bidrag fra partnerne, såfremt det ikke skønnes at være nok med output fra punkt 1.  
Deadline for økonomien er som sædvanligt 5. September
5. Arrangementet d. 10september  
Invitationer er udsendt på alle institutioner. Tilmeldinger opgøres ved næste møde.
6. 29. Oktober  
Ulrik og Hans mødes for at lave oplægget.
7. evt.

Næste møde  
2. September hos UCL



ERHVERVS  
AKADEMI  
SYDVEST



Vi investerer i din fremtid